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Purpose of this study is functional and participatory charity event. Commis-
sioner of this thesis is Finnish Association for Heart Children and Adults, re-
gional Department of Lapland and this association partner, is long distance 
runner’s special club, Arctic Marathon Club. In this thesis essential areas in-
cluding charity, are also research project and event management planning. 
The goal of this thesis is to renew an existing charity event, so that there is 
going to be additional service added to assembly of a larger event. The thesis 
is in the form of a plan, because the event execution remains outside of the 
timetable. Charity and fundraising for New Children's Hospital 2017 -Founda-
tion is the main objective of the thesis. Project work and organization of events 
are also part of the event planning. This thesis deals with the organization of 
the event as seen from one direction, and finding answers for the question: 
How can this event be improved? 
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Lastensairaala hajoaa käsiin! Tämän hetken potilaat sekä heidän vanhem-
pansa näkevät joka päivä sairaalan akuutit viat, eikä niitä enää pystytä korjaa-
maan. Suomi sekä Lastenklinikan potilaat ja heidät hoitava henkilökunta tar-
vitsevat uuden sairaalan heti. Talkoot ovat meneillään, eivätkä ne lopu ennen 
kuin uusi sairaala on valmis. Uuden Lastensairaalan tavoitteena on valmistua 
vuonna 2017. Jokainen voi auttaa lapsia voimaan paremmin, lahjoittamalla 
Uusi Lastensairaala 2017 -säätiölle. Lasten hyvinvointi on tärkeää ja Uusi Las-
tensairaala 2017 tulee hoitamaan kaikki ne Suomessa syntyneet sairaat lap-
set, joita ei pystytä tiedon, taidon tai välineiden puutteen vuoksi hoitamaan 
muissa sairaaloissa. (Uusi Lastensairaala 2014a.) 
Tässä opinnäytetyössä otamme osaa talkoisiin toisella tavalla, kuin lahjoitta-
malla säätiönkeräyslippaaseen summan x. Uusi Lastensairaala 2017 -säätiön 
avunpyyntö on liitettynä vapaa-aikana tapahtuvaan urheiluun ja urheiluker-
hoon. Ynnätessä hyväntekeväisyyskeräyksen ja urheilun löytyi idea, lisätä al-
kuverryttely olemassa olevaan hyväntekeväisyystapahtumaan. Hyväntekeväi-
syyttä harrastaessa on hyvä muistaa Äiti Teresan sanat, jotka on vapaamuo-
toisesti tähän suomennettu. 
”Ollakseen hedelmällistä hyväntekeväisyys maksaa meille rakkauden. Rakkauteen kuuluu 
antamisen tarve: joka on tarpeellinen, jotta olisimme vapaita itsekkyydestä.” 
 - Äiti Teresa - 
Toimeksiantajana opinnäytetyölle on Sydänlapset ja -aikuiset ry Lapinalue-
osasto. Toimeksiantajan kanssa rikomme perinteistä tapahtumarajaa liittä-
mällä alkuverryttelysuunnitelman jo olemassa olevaan suurempaan kokonai-
suuteen. Opinnäytetyösuunnitelma yhdistetään osaksi aiemmin mainittua ko-
konaisuutta, joka on uutenavuotena järjestettävä Koko kansan hyväntekeväi-
syysjuoksutapahtuma. Tapahtumajärjestämisestä vastuussa on rovaniemeläi-
nen pitkänmatkanjuoksijoiden erikoisseura Arctic Marathon Club (Arctic Ma-
rathon Club 2012). 
Opinnäytetyö perustuu projektityöhön, jossa perehdytään tapahtumasuunnit-
teluun ja sen toteutukseen. Toisin sanoen työ on toiminnallinen projektisuun-
nittelu. Työn aiheena on kuitenkin hyväntekeväisyyssuunnitelma, mikä lopulta 
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on toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin vapaassa käytössä. Tapahtuman-
toteutukseen tervetulleita osallistujia ovat edellisiin Koko kansan juoksutapah-
tumaan osallistuneet juoksijat ja yleisö sekä uutena asiakasryhmänä turistit. 
Osallistujien panostus näkyy osallistumismaksussa, jonka voi maksaa etukä-
teen nettilippaaseen, tai paikan päällä keräyslippaaseen. Lahjoitukselle vasti-
neeksi on toimeksiantajan järjestämän alkuverryttely sekä juoksutapahtuma. 
Työ alkaa tapahtumajärjestämisen historialla, josta siirrytään takaisin nykyai-
kaan ja tapahtumajärjestämisen sekä hyväntekeväisyyden kirjatietouteen. 
Lähteet on valittu työhön tarkoituksenmukaisesti ja perustellen. Työssä käsi-
tellään myös tavoitteiden rajaamista, suunnittelua ja valmistelua. Tämän jäl-
keen on toimeksiantajan ja hyväntekeväisyyssäätiön esittelyt, aikataulut, tie-
dotus- ja markkinointisuunnitelma sekä sisäisen- ja ulkoisen viestinnän keinot, 
kuten myös luvat ja riskien hallinta. Työhön on myös laadittu pieni talousarvio 
sekä kerrottu yhteistyökumppanin ja sponsorien hankinnasta. Lopussa työ si-
sältää vielä muutaman sanan projektin toteutuksesta ja päätöksestä, vaikkakin 
ne jäävät aikataulun osalta tulevaisuuden. Yllämainituissa kohdissa käsitel-
lään teoriaa yhdistämällä sitä opinnäytetyön suunnitelmaan. Viimeisenä tule-





2.1 Tapahtumajärjestäminen yleisesti 
Tapahtuma on sivistyssanakirjan mukaan tapahtuva tai tapahtunut ilmiö tai ta-
paus. Tapahtuma voi olla esimerkiksi kulttuuri- tai tilaustapahtuma. Substantii-
vina tapahtuma on asia, joka tapahtuu ja on yleensä julkinen tilaisuus ja siinä 
on ennalta määritelty ohjelma. (Suomisanakirja 2013a.) 
Tapahtumia on järjestetty todella kauan ihmiskunnan historiassa. Vaikka kir-
joitustaito keksittiin ihmisen historiaan nähden myöhään, on ihminen silti jär-
jestänyt juhlia ja tapahtumia jo aiemmin. Näistä tapahtumista on olemassa to-
disteita, mutta ei kirjoitettua lähdettä. Historiaa tarkasteltaessa suuria ja näyt-
täviä tapahtumia löytyy jokaiselta vuosisadalta. Esimerkiksi sadonkorjuun lop-
pua, tai onnistunutta metsästysretkeä juhlittiin näyttävin menoin jo metsästäjä-
keräilijä ihmisten aikaan. Silloin järjestettiin sadonkorjuun jälkeiset juhlat, jolla 
ehkä kiitettiin maata hyvästä sadosta ja samalla torjuttiin pahoja henkiä. (Kau-
hanen–Juurakko–Kauhanen 2002, 14–15.) Myös antiikin Kreikassa 400-luvun 
alussa ennen ajan laskun alkua kuorolyyrikko Pindaros mainitsee runossaan, 
että Kreikan hyperborealaisilla oli jo tuolloin paljon tanssi- ja musiikkitapahtu-
mia (Castrén 1995, 22–23). 
Nykypäivänä tapahtumia järjestetään paljon ja varsinkin Suomessa kesäta-
pahtumat ovat suosiossa, vaikka Suomessa kesäjuhlia on opittu arvostamaan 
vasta 1960-luvun jälkeen. Tapahtumien jaotteluun on vakiintunut tapa jossa 
tapahtumat luokitellaan erikseen tapahtuman pääaiheen mukaan, esimerkiksi 
kulttuuri-, musiikki- ja urheilutapahtumat (Kauhanen ym. 2002, 18–22). 
Donald Getz näkee asiat toisin ja haluaa jakaa tapahtumat vain kahteen eri 
osaan; juhlat ja erikoistapahtumat sekä kokoukset ja kongressit. Getzin ajatus-
maailmassa kaikki tapahtumat ovat samankaltaisia ja tapahtumien turhan pie-
niin osiin jaottelu on vanhanaikaista sekä hidastaa työskentelyä. Getz perus-
telee jaotteluaan sillä, että tapahtumajärjestäminen on yleistä ja olemassa 
oleva tietotaito voidaan aivan hyvin sovittaa kaiken tyyppisiin tapahtumiin. 
(Getz 2012, 18.) 
Tapahtuma ei voi toteutua yllättäen, vaan se tulee suunnitella ennakkoon 
(Vallo 2009, 38). Tapahtuma on palvelutuote ja se pitää kokea, eikä sitä voi 
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varastoida tai myydä eteenpäin. Tapahtuma on myös ydintuote ja sen ydintä 
tukee lisä- sekä tukipalvelut. Ilman niitä tapahtumasta ei tule kokonainen. Ta-
pahtuman ydinpalvelu voi olla esimerkiksi rockfestivaaleilla tarjottava musiikki. 
Ytimeen liittyvä lisäpalvelu voi olla majoitukseen, ruokaan tai muuhun olennai-
sesti tapahtuman yhteyteen liittyvä aihe. Tukipalvelu tarkoittaa tapahtumanjär-
jestämisessä, esimerkiksi järjestyksen ylläpitoa ja sen resursseja. Tukipalve-
luihin voi lukea myös lakisääteiset asiat, jotka tulee olla selvillä ja hoidossa 
ennen tapahtuman järjestämisajankohtaa. (Liskola-Kesonen 2004, 15–17.) 
Opinnäytetyöhön suunniteltu alkuverryttelytapahtuma ei ole ydintuote tapahtu-
massa, vaan lisäpalvelu. Ydintuotteeksi tässä työssä voidaan määrittää yhteis-
työkumppanin järjestämä hyväntekeväisyysjuoksu. 
Kuten Suomen liikunta ja urheilu ry:n hahmottamasta kuviosta 1 näkyy. Ta-
pahtumajärjestäminen lähtee liikkeelle sillä, että mietitään neljää eri pääkysy-
mystä; Miksi, mitä, kenelle ja kuinka? Tämän peruskuvion ympärille voi raken-
taa projektisuunnitelman ja samalla liittää siihen tarpeelliset lisä- ja tukipalve-
lut. (Liskola-Kesonen 2004, 18–19.) 
 
Kuvio 1. Pohjakysymykset tapahtuman järjestämiseen (Liskola-Kesonen 2004, 18). 
 
Miksi? Koska Uusi Lastensairaala tullaan rakentamaan. Toimeksiantaja sekä 
yhteistyökumppani haluavat osallistua keräykseen ja samalla haastaa ja osal-
listaa muitakin mukaan. 
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Mitä? Koska kyseessä on tapahtuma, joka on lähtökohtaisesti määritelty hy-
väntekeväisyystapahtumaksi ja jossa tarkoituksena on antaa pieni lisävastine, 
joka on hyväntekeväisyysverryttely kaikille mukaan osallistujille. 
Kenelle? Tähän olisi helppo vastata, että kaikille. Kuitenkin tapahtumalla on jo 
olemassa oleva osallistuja ryhmä, joten kohderyhmäksi tapahtumaan on valittu 
tapahtumaan osallistuvat, yleisö ja uutena ryhmänä turistit. Tapahtuma tulee 
kuitenkin olemaan avoin kaikille, jotta tapahtuma saisi mahdollisimman paljon 
osallistujia. 
Kuinka? On kaikista haasteellisin kysymys. Toimeksiantajan näkökulmasta ky-
symys piti saada mahdollisimman sopivaksi. Kuinka? Sai aikaan pohdintaa, 
kuinka eläväistä tapahtumasuunnitelman työstäminen on ja kuinka sidonnai-
nen se on projektityöskentelyyn. Projektityöskentelystä on kirjoitettu enemmän 
luvussa, riskit. Kysymys sai lopulta vastauksen yhteistyökumppanin Arctic Ma-
rathon Clubin puolelta. Arctic Marathon Club on järjestänyt uudenvuoden aat-
tona hyväntekeväisyysjuoksun ja seura etsi yhteistyökumppaneita, sekä uusia 
ideoita kasvattaa kyseistä tapahtumaa. 
Kuinka? On saanut aikaan tämän opinnäytetyön. Opinnäytetyön tarkoitus on 
suunnitella ja järjestää hyväntekeväisyystempaus toimeksiantajan ja yhteis-
työkumppanin avulla. Lisäksi tapahtumajärjestäjä eli yhteistyökumppani saa 
lisäkontaktin ja uusia ajatuksia tuleviin tapahtumiin. Vaikka tapahtumajärjestä-
minen on projekti, mutta jos tapahtuma toistuu useamman kerran, siitä tulee 
osa organisaation vakituista toimintaa, eikä sitä näin ollen voi enää luokitella 
projektiksi. (Liskola-Kesonen 2004, 8.) 
2.2 Urheilu- ja hyväntekeväisyystapahtumat yleisesti 
Urheilutapahtuma ja -matkailu tapahtuvat vapaa-ajalla ja on niin sanottua va-
paaehtoista tekemistä (Ali-Knight–Robertson–Fyall–Ladkin 2008, 174). Kui-
tenkin on olemassa myös niitä, jotka harjoittavat tätä työtä ammattimaisesti. 
Hyvällä suunnittelulla Suomi voisi nousta terveellisen, liikunnallisen ja turvalli-
sen matkailun kohteeksi (Borg–Kivi–Partti 2002, 206). Tämän hetkiset urhei-
lutapahtumat tulisikin alkuun nostaa kansalliseen tai vähintään paikalliseen jul-
kisuuteen, kuten esimerkiksi yhteistyökumppanin Uudenvuoden Koko kansan 
hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma. Moni turisti varautuu ulkoilemaan Suo-
men talvessa. Kyseiset turistit, voisivat olla hyvin kiinnostuneita osallistumaan 
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tapahtumaan. Samankaltaisia pieniä tapahtumia markkinoimalla voisimme an-
taa kuvan Suomalaisista, joka voi hyvin eikä sää ole meille ole esteenä liikun-
nalle. Liikuntatapahtumat ovat sosiaalisia tapahtumia niille, jotka ovat aktiivisia 
osallistujia ja kannattajia urheilumaailmassa ja he arvostavat kyseisiä tapahtu-
mia henkisesti sekä sosiaalisella identiteettitasolla (Ali-Knight ym. 2008, 174). 
Hyvällä markkinoinnilla, tapahtuma saattaa saada hyvinkin monipuolisen osal-
listujajoukon. Kuka sen tietää, vaikka nykyisestä pikkuisesta tapahtumasta 
syntyisi jotain paljon suurempaa kuin kukaan on kuvitellut. Esimerkkinä hyvin 
toteutetusta ja markkinoidusta urheilutapahtumasta toimii Suopotkupallon 
Maailmanmestaruuskisat. Suopotkupallokisat on kehitelty omaan tarpeeseen 
kesäharjoittelun monipuolistamiseksi. Tätä ideaa on sitten kasvatettu, ensin 
Suomenmestaruuskisoiksi ja siitä sitten nykyisiin kisoihin, jotka ovat muuttu-
neet reilussa kymmenessä vuodessa viikonlopun kestäväksi MM-kisoiksi ja 
joukkuemäärä on vakiintunut 250 - 300 joukkueeseen. Lisäksi tapahtuma ke-
rää vuosittain yleisöä noin 30 000. (Suopotkupallo 2014.) 
Hyväntekeväisyydestä löytyy paljon asiaa, mutta tutkittua tietoa ei oikein löydy 
tai tietojen analysointi on unohtunut tiedon keruun jälkeen (Pessi – Saari 2011, 
16). Tämän luvun hyväntekeväisyyteen liittyvät tiedot, ovat pääosin yhteen 
koottuja asiaan liittyneitä lauseita. Yleisesti tietoperusta on ollut vielä puolueel-
linen omaa hyväntekeväisyyskohdetta kohtaan. Omahyväisyys ei sinällään ole 
paha asia, mutta kirjoitettu tieto, ei välttämättä ole silloin paras mahdollinen 
lähde. Tässä työssä tällaista tietoa on pyritty välttämään. 
Hyväntekeväisyyttä harrastettaessa on toimittava lakien mukaan. Lakien tar-
koituksena on määritellä hyväntekeväisyyskeräyksien luotettavuutta. (The 
Charity Commission for Northern Ireland 2014.) Suomessa hyväntekeväisyys-
järjestö, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen rahantarve, tulee olla keräys-
lupa. Keräyslupa myönnetään enimmillään kahden vuoden määräajaksi. (Po-
liisi 2014, b.) Hyväntekeväisyyskohteen luotettavuus vaikuttaa olennaisesti ke-
räyksen tuottoihin (Pessi – Saari 2011, 191). Hyväntekeväisyyden kohteita ei 
voi erotella eri kategorioihin, koska lapset, sairaat, invalidit ja vanhukset (sota-
veteraanit) kilpailevat samoista lahjoittajista. Kuvio 2 on lainattu Pessin ja Saa-
ren työstä Hyvien ihmisten maa, koska se kuvaa hyvin pyyteettömän eli alt-
ruistisen ihmisen tapaa valita hyväntekeväisyyskohde. 
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Kuvio 2. Hyväntekeväisyyden markkinointiprosessi (Pessi – Saari 2011, 187). 
 
Hyväntekeväisyys tarkoittaa suomisanakirjan mukaan huonompiosaisten aut-
tamista ja ihmisystävällisyyttä (Suomisanakirja 2013b). Juuri ihmisystäväli-
syyttä hyväntekeväisyys on ja hyväntekeväisyyden kohteita löytyy runsaasti. 
Hyväntekeväisyyskeräyksessä tulee olla selkeästi ilmaistuna, että kuka kerää, 
kenelle rahaa kerätään ja miten se käytännössä tapahtuu. Hyväntekeväisyys 
voidaan yksinkertaisimmillaan määrittää pyyteettömänä avunantona ihmiselle 
tai eläimelle. (Rahankeräyslaki 31.3.2006/255.) 
Helsingin Sanomat uutisoi hyväntekeväisyydestä, vuoden 2014 keväällä: Suo-
malainen auttaa syöpälapsia muttei sodan uhreja. Kolme eri alan professoria 
olivat tutkineet ja keskustelleet siitä, miksi Suomi kuuluu kärkisijoille auttamis-
kulttuuria mittaavissa arvovertailuissa. He kertoivat uutisjutussa, että Suomen 
koulujen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla meidät opetetaan sii-
hen, että vähäosaisempia pitää auttaa ja tämä oppi on mennyt perille. Suoma-
laisilta löytyy empatiaa ja heidän mielestään suomalaiset lahjoittavat hyvänte-




3. SUUNNITELMAN POHJARUNKO 
3.1  Toiminnallinen opinnäytetyö 
Luokittelen tämän opinnäytetyön toiminnalliseksi opinnäytetyöksi, koska se 
täyttää toiminnallisen työn kriteerejä, esimerkiksi käytännön ohjeistus, opastus 
ja tapahtuman järjestäminen. Työn toteutuskin voi vaihdella kirjasta, portfoli-
oon tai järjestettyyn näyttelyyn. Toteutus voi vaihdella ammattialoittain, mutta 
tavoitteena on kertoa mahdollisimman selkeästi muille opittu ammattitaito ja 
valitun suunnan on hyvä tukea ammatillista kehittymistä. Toiminnallisen opin-
näytetyön tulisi syventyä jo opittuun asiaan ja työssä tulisi näkyä olemassa 
oleva pohjatieto. (Vilkka–Airaksinen 2004, 9–17.) 
Opinnäytetyö usein kuvastaa tulevaa uraa ja työllistymistä. Toiminnallinen 
opinnäytetyö antaa myös mahdollisuuden kokeilla omia rajoja ja saada ehkä 
aikaan uutta innovatiivista näkökulmaa alalle. Toiminnalliseen opinnäytetyö-
hön tekijän tulee löytää juuri työhön sopiva tieto ja tiedon valintaa tulee pystyä 
perustelemaan. Toiminnallisen opinnäytetyön runko siis seuraa sitä, miten työ 
on tehty, miten on päädytty tiettyihin ratkaisuihin, mitkä johtopäätökset tehty ja 
mitä niistä opittiin. Toiminnallinen työ on parhaimmillaan opiskelijan objektiivi-
sen tiedon ja toimeksiantajan käytännöllisen tietämyksen yhteistyötä. (Vilkka–
Airaksinen 2004, 11.) Parhaimman kuvan tämän työn etenemisestä saa lo-
pusta, kun tarkastelee pohdintoja. 
3.2  Tavoite ja rajaus 
Opinnäytetyön päätavoitteena on suunnitella projektimuotoisena onnistunut ja 
toteutuskelpoinen hyväntekeväisyystempaus Uusi Lastensairaala 2017 -sää-
tiön hyväksi sekä suunnitella markkinointia tapahtuman puolesta. Projektin 
aihe on toiminnallinen ja osallistava hyväntekeväisyyskeräys ja sen tuotto tul-
laan lahjoittamaan lyhentämättömänä yllä mainitulle säätiölle. Painotan kuiten-
kin ettei rahan keräys ole tärkein asia suunnitelmassa, vaan se, että työssä on 
yhdistettynä kaksi lähellä sydäntä olevaa asiaa, lasten terveys ja urheilu. 
Työ on sijoitettu konkreettisesti Rovaniemelle, koska toimeksiantajana toimiva 
Sydänlapset ja -aikuiset ry niin pyysi. Olen luvannut työstä kopiot toimeksian-
tajalle ja Artcic Marathon Clubille, joka on tapahtumanjärjestäjä sekä yhteis-
työkumppani, jotta työtä voi halutessa myöhemmin käyttää pohjana uuden hy-
väntekeväisyyskeräys tempauksen järjestämiseen. Opinnäytetyö vastaa hyvin 
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vuonna 2010 Lapin liiton luomaan visioon, jossa on ideana tarjota matkailijoille 
lappilaista elämänvoimaa kaikkina vuodenaikoina. (Lapin liitto 2008, 32.) 
Työssä otetaan huomioon lain määritelmät, jotka viittaavat, esimerkiksi rahan-
keräyslakiin (Rahankeräyslaki 31.3.2006/255). Työ käsittelee myös riskit ja tur-
vallisuuden, koska nämä ovat sellaisia asioita, joita ei voi unohtaa, kun järjes-
tetään tapahtumaa. Lisäksi opinnäytetyö perehtyy yleisesti ja tapauskohtai-
sesti tapahtumajärjestämiseen, sen markkinointiin sekä yhteistyökumppanei-
den ja sponsoreiden hankintaan. Nämä ovat tärkeitä, koska ilman kokonaisku-
vaa ei voi suunnitella, tai toteuttaa onnistunutta tapahtumaa. Talousarviota 
työssä tarkastellaan vain yleisellä tasolla, koska järjestettävä hyväntekeväi-
syysjuoksu ei vaadi kustannuksia sillä tapahtumaan järjestäminen toteutuu tal-
kootyönä. 
Lähdetiedot on rajattu pääosin tapahtumajärjestämiseen ja sen teoriaan, mutta 
työ seuraa projektityöskentelyn linjaa. Näiden lisäksi työ sisältää myös tapah-
tumahistoriaa, urheilutapahtumien tietoa, markkinointia, viestintää ja toimin-
nallisen opinnäytetyön pohjustusta. Lähdetieto on pääosin alan kirjallisuutta, 
mutta sisältää myös nettilähteitä. 
3.3  Suunnittelu 
Suunnittelu on tärkein vaihe tapahtumaa järjestettäessä. Suunnitteluvaihe 
määrittelee tapahtuman tavoitteet. Jotta tapahtumasta tulisi onnistunut, suosit-
telee Kauhanen ja muut kirjassaan Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus, 
että tapahtuma suunniteltaisiin alusta alkaen projektityöskentelynä ja sen pe-
riaatteita noudattaen. (Kauhanen ym. 2002, 23.) Projekti sana onkin lainasana 
latinankielestä proicere ja se kirjaimellisesti tarkoittaa heittämistä eteenpäin. 
Näin ollen projektisuunnitelma voidaan ajatella eteenpäin katsomiseksi, mikä 
sijoitetaan ennen tekemistä tapahtuvaan ajatustyöhön ja ongelmanratkaisuti-
lanteisiin. ( Jyväskylän Yliopisto 2014a.) 
Kauhanen ja hänen kanssaan kirjan kirjoittaneet ovat hyvinkin oikeassa pro-
jektityöskentelystä tapahtumaa järjestettäessä, koska jokainen tapahtuma on 
yksilö ja silloin siinä on yksilölliset tarpeet, kuten tapahtumapaikan ympäristön 
huomiointi. Korostan yksilöllisyyttä suunnittelussa, sillä projekteja ja tapahtu-
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masuunnitelmia on varmasti olemassa hyvin monia. Usein kuitenkin päivittä-
minen unohdetaan ja saatetaan toistaa samat virheet kuin aikaisemmin, tai 
suunnitelmat jäävät polkemaan paikallaan. 
Suunnitteluvaiheeseen liittyy tausta- ja esiselvittelyä, joista ilmenee tapahtu-
maan vaadittavat rajat (Kauhanen ym. 2002, 28). Sama pätee yrityksen perus-
tamiseenkin, mikäli pohditaan yrityksen tuotteiden, tai palveluiden tarvetta. 
Selvitysten valmistuttua toimeksiantaja voi päättää, että jatkuuko projekti. Hy-
väksynnän saanut selvitys jatkuu projektisuunnitteluna. 
Projektisuunnitelman sisältö voi kuvio 3 kaltainen (Kauhanen ym. 2002, 28–
29). Tätä kuviota on käytetty osittain tukipilarina työn suunnittelussa, koska 
kuvio sisältää kaiken projektisuunnitelmaan vaadittavan. Tällöin ei mikään iso 
osa-alue pääse unohtumaan suunnitelmasta. Projektisuunnitelman sisältö nä-
kyy työssä parhaiten sisällysluetteloa tarkasteltaessa, kuitenkin kuvio 3 on hiu-
kan selventämässä rungon kulkua. 
 
Kuvio 3. Projektisuunnitelman sisällön runko (Kauhanen ym. 2002, 28–29). 
 
Työn alussa asetettiin maltillinen 2000 €:n rahatavoite. Talousarvio kertoo li-
sää keräystavoitteesta ja sen saavuttamisesta. Tämän jälkeen kartoitin läh-
demateriaalia ja poimin lähteistä työhöni sopivat kohdat, jotka olennaisesti 
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liittyivät aiheeseen. Projektisuunnittelun alussa keräsin tarvittavaa kirjallista 
tietoa kuvatun kaltaisen yleisötapahtuman järjestämisestä, jonka jälkeen so-
velsin keräämäni tiedon käytäntöön. Hyvällä suunnittelulla pystyn tarjoamaan 
hyvän pohjan toimeksiantajalle, jolloin heidän ei tarvitse kuin toteuttaa suun-
nitelma ja järjestää onnistunut hyväntekeväisyystapahtuma. Tapahtuman jär-
jestämisen aikana tarkastelemme tapahtumaa onnistumisen kannalta, jotta 
voimme ottaa oppia mahdollisista parannettavista kohdista ja siirtää ne on-
nistuneet kohdat seuraavaan projektiin. 
Suunnitelman tärkeimmäksi henkilöksi asettuu luonnollisesti projektipäällikkö, 
koska projektipäällikön rooli on tehdä suunnitelmasta niin hyvä ja selkeästi lu-
ettava, että sen voi toteuttaa kuka vain ja milloin vain. Toimeksiantajan sitout-
taminen projektiin jo suunnitteluvaiheessa on hyväksi, jotta toimeksiantaja pys-
tyy vaikuttamaan ajoissa suunnitelmaan ja sen suuntaan. (Vallo 2009, 45.) 
Toimeksiantaja on itse tapahtuman pää. Tieto tapahtuman kulusta tulee val-
mistella etukäteen niin hyvin, että kaikki tietävät kaiken, eikä suunnitelmaan 
jää epäselviä kohtia tapahtumasta. Tällöin tapahtumasta tulee hyvin soljuva, 
eikä siellä ole epäkohtia matkalla tai jos niitä tulee, ne eivät sitten ainakaan 
näy yleisölle. Toimeksiantajan kanssa yhteydenpito tapahtuu puhelimen, säh-
köpostin ja muutaman sovitun tapaamisen välityksellä. 
Kohderyhmä suunniteltuun tapahtumaan voi olla mikä vain, esimerkiksi asiak-
kaat, yhteistyökumppanit, sponsorit tai järjestöt ja säätiöt. Erilainen tapahtuma 
vaatii eri yleisön. Esimerkiksi Seinäjoen tangomarkkinat, tangomarkkinoiden 
kohderyhmäksi tuskin muodostuu nuori festivaaliväki, vaan sitä markkinoidaan 
vähän vanhemmalle tanssikansalle. (Kauhanen ym. 2002, 20–21.) Kuitenkin 
kohderyhmäksi muodostuivat tapahtumaan osallistuvat sekä sinne saapuva 
yleisö ja Rovaniemelle tapahtuman aikaan saapuvat matkailijat eli turistit. Koh-
deryhmien valinta kävi helposti, kun tapahtumassa on jo oma kohderyhmänsä, 
niin heidän sijoittaminen suurimmaksi tapahtumaan osallistujiksi on sujuvaa, 
eikä näin ollen vaadi erillistä kohderyhmäsuunnittelua. Turisteille tullaan vie-
mään tieto tapahtumasta paikallisten hotellien vastaanottoihin, jotta vastaan-




4.1  Sydänlapset ja -aikuiset ry 
Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimii Sydänlapset ja -aikuiset ry – Hjärte-
barn och -vuxna rf on valtakunnallinen sydänvikaisten ja heidän läheisten etuja 
ajava järjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1975 ja siihen kuuluu 18 eri alue-
osastoa. Toimeksiantajana työlle toimii Sydänlapset ja -aikuiset ry Lapin alue-
osasto. Keskeinen tavoite yhdistyksellä on turvata kaikkien synnynnäisesti sy-




Suomessa syntyy noin 500 synnynnäisesti sydänvikaista lasta vuosittain, 
joista noin 70 prosenttia tarvitsee heti syntymän jälkeen tai joissain vaiheessa 
elämää leikkauksen. Sydänvika on pääsääntöisesti rakenteellinen vika, mutta 
se voi liittyä myös johonkin laajaan oireyhtymään kuten Downin syndroomaan. 
Sydänvian syntymää ei tunneta ja vieläkin on olemassa sydänvikoja, joita ei 
pystytä auttamaan lääke- eikä leikkaushoidoin. (Sydänlapset ja -aikuiset ry 
2014a.) 
Säätiöön voi liittyä sydänlasta odottavat, sydänlasten perheelliset aikuiset 
sekä nuoret ja pitkän QT -oireyhtymän henkilöt, joilla on vakava rytmihäiriöille 
altistava poikkeama sydämen toiminnassa. Säätiö antaa tukea ja tiedotusta 
sekä tarjoaa kuntoutusta, tapahtumia ja aluetoimintaa sekä yhteistyökumppa-
neita, jotka tarjoavat etuja säätiöön liittyneelle. (Sydänlapset ja -aikuiset ry 
2014b.) 
Lapin alueosasto on toiminut jo 30 vuotta. Yhteyshenkilönä vuonna 2014 Lapin 
alueella toimii Mario Leivo. Alueosaston tiedonjako toimii pääsääntöisesti in-
ternetin välityksellä, koska Lapissa välimatkat ovat pitkät ja välillä yhteydenpito 
voi sen vuoksi olla hankalaa. Lisäksi he tiedottavat myös yhdistyksen omaa 
Kuvio 4. Sydänlapset ja -aikuiset ry, yhdistyksen virallinen logo (Sydänlapset ja -ai-
kuiset ry 2014a). 
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nimeä kantavassa lehdessä sekä puhelimitse. Osaston toiminta on jaettu kah-
teen osaan, kevääseen ja syksyyn. Osastossa suunnitellaan puolivuosittain 
jaoston tapahtumat ja jaostossa ollaan eritäin kiinnostuneita yhteistyökumppa-
neista sekä uusista toimintaideoista. (Sydänlapset ja -aikuiset ry 2014c.) Sain 
yhdistykseen yhteyden, lähettämällä sähköpostia opinnäytetyön toimeksianta-
jan etsinnän alussa, kun kyselin olisiko yhdistyksellä mielenkiintoa ryhtyä yh-
teistyöhön kanssani. Yhdistyksen edustaja otti ehdotukseni positiivisesti vas-
taan ja näin saimme aikaan toimeksiantosopimuksen. 
4.2  Uusi Lastensairaala 2017 -säätiö 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS:n nykyinen erikoissairaan-
hoidon Lastenlinna niminen sairaala hoitaa vaikeita ja monimutkaisia lasten-
tauteja ja lastenkirurgiaa vanhoissa, vaikkakin historiallisissa tiloissa. Tilat ja 
huippuluokan hoito eivät enää nykypäivänä kohtaa ja joulukuussa 2011 tehty 
tutkimus nykyisen sairaalan kunnosta on akuutti. Tilojen ahtaus sekä toimimat-
tomuus ja ylivoimaisesti rakennuksen heikko ja koko ajan huononeva kunto sai 
aikaan perheiden, henkilöstön, asiantuntijoiden sairaanhoitopiirin johdon ja po-
liittisten päättäjien joukossa yksimielisen päätöksen rakentaa uusi lastensai-
raala ja näin perustettiin Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Uuden Lasten-
sairaalan Tukisäätiö eli lyhyesti kirjoitettuna Uusi Lastensairaala 2017 -säätiö. 
( Hus-kuntayhtymä 2013, 1–3.) 
Uusi Lastensairaala säätiön tarkoituksena on kerätä 30 miljoona euroa yrityk-
siltä ja yksityisiltä henkilöiltä, jolloin rakentaminen saadaan vauhtiin. Suomen 
valtio antaa tämän summan jälkeen säätiölle noin 40 miljoonan euron lainan. 
Yhteissummalla on tarkoitus rakentaa maailman paras lastensairaala. Ilman 
näitä yksityisiä ja yritysten lahjoituksia sairaalan rakentaminen siirtyisi pitkälle 









Uusi Lastensairaala nousee Helsingin Meilahteen, jonne säätiö on tehnyt so-
pimuksen kesäkuussa 2013 rakennuttamisesta sekä valvonnasta. Sairaalanti-
lat luovutetaan käyttöön Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuonna, eli 
vuonna 2017. (Rakennusalan ammattilehti 2013.) Sairaalan valmistuminen 
vuonna 2017 symbolisoi 100-vuotiaan Suomenmaan valmiutta panostaa lap-
siin ja nuoriin (Uusi Lastensairaala 2014b). 
Säätiö on ollut myönteisellä tavalla esillä tiedotusvälineissä ja se on vaikutta-
nut positiivisella tavalla varainkeruuseen. Useat yritykset ovatkin lahjoittaneet-
kin 1,5 miljoonaa euroa säätiölle sekä kotimaiset julkisuuden henkilöt tekevät 
työtä säätiön hyväksi. Säätiön asettama keräyslipas tarve on saatu täyteen, 
mutta se ei estä keräämästä vielä muutamaa euroa säätiön tueksi. Kampan-
jallahan on aina joku käynnistys ja lopetus, mutta tavoitteen ylitys on aina hyvä. 
(Uusi Lastensairaala 2014c.) Yksityisen henkilön näkökulmasta katsottuna 
nämä ylimääräiset varainkeruut ovat tarpeen, koska sairaat lapset tarvitsevat 
parhaan mahdollisen hoidon. Lahjoittajalle hyväntekeväisyys palkitsee ja an-
taa hyvän mielen. 
5. HYVÄNTEKEVÄISYYSJUOKSUTAPAHTUMA 
5.1  Alkuvalmistelut 
Valmistelu vastaa miltei samaa kuin suunnittelu, mutta valmistelussa otetaan 
huomioon kaikki ne suunnittelun pienet yksityiskohdat, esimerkiksi tietty teh-
tävä tarvitsee vastuuhenkilön. Samalla voi tiputtaa pois ne turhat ideat joita ei 
tarvita tai pystytä toteuttamaan. Valmistelu kuuluu siis osana suunnitelman te-
koon, mutta on myös henkistä valmistautumista projektin järjestämiseen ja itse 
työskentelyyn projektin toteutuessa. 
Viitaten työn alussa oleviin kysymyksiin tapahtuman järjestämisessä; Miksi -
mitä -, kenelle - ja kuinka -kysymykset saavat valmistelussa rinnalleen lisäky-
symykset, missä, milloin, miten, ja mielikuva? Kuvio 6 (Kauhanen ym. 2002, 
35). Kysymyksiin vastaaminen on selkeä ja tehokas tapa tapahtumansuunnit-
telussa, koska näihin kysymyksiin vastattaessa suunnitelmaa laadinnan ai-
kana, suunnitelman toteutus on helpompaa. 
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Kuvio 6. Tapahtumajärjestämisen kysymykset (Kauhanen ym. 2002, 35). 
 
Kysymyksiin- Missä ja Milloin? voidaan vastata, että Rovaniemellä 
31.12.2014. Kysymystä- Kenelle? Olen käsitellyt jo suunnittelu kohdassa koh-
deryhmän rajaamisessa eli kohderyhmänä ovat tapahtumaan osallistuvat, 
yleisö ja matkailijat. Kysymystä- Kuinka? käsittelen koko suunnitelman läpi. 
Esimerkkivastaus kysymykseen- kuinka? on: Alkuveryttely ja alkuverryttelyn 
lisääminen isomman tapahtuman yhteyteen. Tätä listaa voi jatkaa aina projek-
tin päättämiseen asti. Kysymyksistä lisää liitteessä 1, Hyväntekeväisyystapah-
tuman suunnitelma. 
5.2  Aikataulu 
Aikataulu on projektin kivijalka, sanoo Pelin kirjassaan Projektin hallinnan kä-
sikirja (Pelin 2011, 105).  Opinnäytetyön aikataulun suunnittelin niin, että opin-
näytetyön suunnitelma on valmiina kesäkuun alussa, jolloin aikaa jää kesä- ja 
heinäkuu työstää teoriapohjaa. Vuoden viimeisenä päivänä on sitten itse hy-
väntekeväisyystapahtuman järjestäminen. 
Tärkeintä aikataulussa on saada suunnitelma niin toimivaksi, ettei sitä tarvitse 
enää kuin hioa talkoisiin osallistujien työtehtävien osalta. Tapahtuman järjes-
tämiseen aion osallistua omalla vapaa-ajallani eli menen mukaan talkoisiin 
omin hartiavoimin. Syyskuun lopussa ohjaajat ja toimeksiantaja saavat lopulli-
sen version opinnäytetyöstä. Tapahtumapäivä tarvitsee tarkan aikataulun (Pe-
lin 2011, 108). Tarkemman aikataulun jätän myöhemmäksi toimeksiantajan 
kanssa suunniteltavaksi, koska se laajentaisi opinnäytetyötä liikaa, eikä nyt 
suunniteltu aikataulu olisi välttämättä enää todellinen tapahtuma-aikana. 
Opinnäytetyöhön laadittua aikataulupohjaa voi havainnoida taulukosta 1. Tau-
lukosta voi lukea, että työ varsinaisesti alkoi toukokuussa suunnittelulla. Kesä-
kuu meni suunnitelman työstämiseen ja ideointiin. Kesä- ja heinäkuu olivat yh-
dessä myös teorian etsimistä ja kirjoittamista. Heinäkuun tavoitteena oli löytää 
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toimeksiantaja työlle. Elokuuhun oli varattu lisää kirjoittamisaikaa ja työn aika-
raja alkoi häämöttämään. Elokuussa oikoluin, tapasin toimeksiantajan ja yh-
teistyökumppanin sekä korjailin työn kirjoitus- ja asiavirheiden. Syyskuussa vir-
heet ja asiayhteydet tuli olla korjattuina, jotta valmiin työn pystyi esittelemään 
ohjaajille. 
Taulukko 1. Työtehtävien aikataulu 
 
Aikataulun laadinta etenee vaiheittain ja kaikissa kolmessa työssä käytetyssä 
aikataulupohjassa on käytetty mukaillen Pelin käyttämää ja 1900-luvun vai-
heessa Ganttin kehittelemää janakaaviota. Lainasin janakaaviosta esimerkki-
kuvion Rouvisen esseestä; Hypermedian tuotantoprojektin aikataulun hallinta 
ja sen menetelmät, kuvio 7. Kuvio sisältää kuvitteellisia tapahtumia, kuten tu-
tustumisen asiakasyritykseen aina viimeiseen tarkistuspisteeseen asti. Asioille 






Kuvio 7. Esimerkki Gantin janakaavion käytöstä (Rouvinen 2008). 
 
Työ alkaa tehtäväluettelon laadinnalla ja luettelo on helpoin laatia ylhäältä 
alaspäin. Seuraavaksi arvioidaan tehtävien työmäärien kestot. Tämä on se 
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kohta mikä kertoo, jos projektin aikataulu on liian tiukka tai epärealistinen. Kol-
mantena tehtävien suoritusjärjestäminen eli järjestetään työtehtävät ajallisesti 
toisiinsa. Selvittämällä, että onko mikään tehtävä riippuvainen toisesta tehtä-
västä. Jolloin kyseistä tehtävää ei voi suorittaa ennen edellisen loppumista. 
Samaan aikaan tehdään kohdat neljä ja viisi, joissa työt piirretään kaavioksi. 
Kaaviossa siis tulee ilmetä jokaiselle tehtävälle määritelty aikataulu ja vastuu-
henkilö. Kohta kuusi määrittelee aikataulun ja resurssien hallinnan. (Pelin 
2011, 123.) 
Kaavioista voi huomata, jos työt jakautuvat epätasaisesti. Tällöin työtä voi olla 
liikaa yhdelle henkilölle. Yleensä aikataulu on tiukka, joten kannattaa resurs-
sien takia miettiä uutta työnjakoa, että ei kuormiteta yhtä henkilöä liikaa. Kohta 
seitsemän on aikataulun hyväksyminen ja siihen sitoutuminen. Kahdeksas ja 
viimeinen kohta on tärkein, koska se sitoo kaikki henkilöt yhteen ja yhden koh-
dan myöhästyminen saattaa vaikeuttaa muiden työskentelyä. (Pelin 2011, 
108–141.) 
Mitä tarkempi aikataulu on ja mitä tarkemmin se on kerrottu tapahtumaan osal-
listuvalle henkilökunnalle, sen paremmin aikataulu pitää ja henkilökunta näyt-
tää osaavalta ja ammattitaitoiselta. Paraskaan aikataulu ei todennäköisesti 
pidä paikkaansa, se kuitenkin antaa suunnan mihin ollaan menossa. Aikatau-
lua päivittämällä tapahtuman edetessä, voidaan kuitenkin asioihin puuttua hy-
vissä ajoin, jotta projektin päätös ei viivästyisi. (Pelin 2011, 135–138.) 
Seuraavaksi taulukko 2, jossa on rajattuna aikataulu joulukuulle, jolloin tapah-
tuma tullaan järjestämään. Taulukossa ei ole käytetty päivämääriä, vaan luet-
teloitu tehtävät, jotka tulee olla tehtynä joulukuun viimeiseen päivään men-
nessä. Taulukossa on lueteltu esimerkiksi ohjaajan varmistaminen, suunnitel-
man aikataulun sekä verryttelyn testaus. Verryttelyn ohjeistus löytyy tapahtu-
masuunnitelmasta liite 1. Viimeinen vastuu tehtävälistan toteutumisesta on 
projektipäälliköllä. Näin aikaisessa vaiheessa ei kuitenkaan työn jaottelua ole 
vielä tehty. Tämän vuoksi missään taulukossa ei ole määritelty henkilökoh-
taista työnjakoa eikä kestoja. 
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Taulukko 2. Joulukuun aikataulu 
 
Taulukossa 3 on tarkennettuna aikataulu yhteen päivään, jotta virallinen pää-
tapahtuma ei myöhästyisi verryttelyn vuoksi (Pelin 2011, 123). Aikataulutus 
alkaa tunti ennen virallista tapahtumaa, jotta kaikki voidaan vielä varmistaa ja 
mahdolliset virheet korjata, esimerkiksi alueen tarkastaminen. Taulukosta il-
menee tapahtuman kulku tapahtuman aikana, esimerkiksi ohjaajan esittely ja 
osallistujien huomion saaminen. Taulukkoon on lisätty myös tapahtuman jäl-
keiset työt, jotta toimeksiantaja saa mahdolliset mielipiteet tapahtumaan osal-
listuneilta. Kaikki nämä tulisi tarkistaa tapahtumaa edeltävänä päivänä, mutta 
myös ennen tapahtumaa. Taulukosta pitää kuitenkin muistaa, että se on vasta 
pohja, koska tapahtuman tarkkaa tehtäväjakoa ei tehdä vielä tähän työhön. 
Taulukko 3. Tapahtumapäivän aikataulu 
 
Joulukuu


























aikana Ohjaaja aloittaa veryttelyn
Veryttelyn kesto 10min. (huomaa pakkanen)
heti 
tapahtuman 
jälkeen Osallistujat saavat lähteä juoksulenkille
Maalissa odottaa vielä pieni muisto osallistumisesta
Mielipiteiden kyselyä osallistumisesta
Alueen rajaus/ katsanta, jotta minimoidaan 
onnettomuusriskit
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5.3  Tiedotus Ja markkinointi 
Yritykset, yhdistykset ja yksityiset ihmiset käyttävät mainontaa. Mainontaa käy-
tetään luokitelluissa ilmoituksissa, tapahtumailmoitusten jakamisessa tai verk-
kokauppaa käyttäessään. (Mainonnan Neuvottelukunta 2014, 12.) Mainontaa 
näkeekin joka paikassa ja vain hyvin onnistunut mainonta jää mieleen. Mai-
nokset, jotka jäävät elämään omaa elämäänsä, on jokaisen mainonnan ta-
voite. 
Kutsu on tapahtuman esite, mikä tiedottaa, markkinoi ja luo asiakkaalle mieli-
kuvan ja odotuksia tulevasta tapahtumasta. Tapahtumakutsun kriittisin hetki 
on, kun kutsu saavuttaa asiakkaan. Sen tulee erottua muista viesteistä ollak-
seen positiivinen, jotta asiakas saadaan osallistumaan tapahtumaan. Tapah-
tuma markkinointivälineenä on asiakkaalle paljon henkilökohtaisempi, kuin pe-
rinteinen markkinointi ja tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumasta voi jäädä po-
sitiivinen, neutraali tai negatiivinenmielikuva. Vallon kirjoitus tukee terveellä 
maalaisjärjellä ajattelua, että tapahtumasta tulee ehdottomasti jäädä positiivi-
nen kuva asiakkaalle. (Vallo 2009, 42, 13–14.) 
Muhonen ja Heikkinen mainitsevat kirjassaan, että tapahtumamarkkinoinnille 
tulee tehdä SWOT- eli nelikenttäanalyysi. SWOT-analyysissä etsitään tapah-
tuman vahvuudet (Strengths), heikkoudet (Weakness), mahdollisuudet (Op-
portunities) ja uhat (Threats). SWOT:n tekemällä saadaan aikaan tehokas 
suunnitelma sekä pystytään luomaan tavoitteellinen ja tuloksellinen tapah-
tuma. (Muhonen–Heikkinen 2003, 45–47.)  
SWOT-analyysin hyödyntäminen opinnäytetyössä tapahtuu arvioimalla tapah-
tumamarkkinointia neljästä eri suunnasta yrittämällä poistaa tai minimoida 
heikkoudet ja uhat hyvällä suunnittelulla. Kuvio 8 kuvailee mainitut asiat tiedo-




Vahvuudet    Heikkoudet 
helppo muunnella   tapahtuman ajankohta  
ei välttämättä tarvitse suurta budjettia  keräyskohde ei ole enää ajankoh- 
lahjoitetulle rahalla vastine   tainen 
osallistujilla mahdollisuus tutustua ihmisiin, jotka 
tarvitsevat tai ovat tarvinneet Helsingin Lastensairaalaa 
 
Mahdollisuudet   Uhat 
tapahtuma saa julkisuutta   tapahtumakutsu epäonnistuu 
erottuva, muista tapahtumista  markkinointi ei tavoita yleisöä 
jää mieleen     
     
     
 
Tapahtuman järjestäminen auttaa osallistujia ymmärtämään lastensairaalan 
arvon. Hyväntekeväisyyskeräyksestä liikkuu paljon kuulopuheita ja tapahtu-
man järjestäminen sekä asiasta tietävät ihmiset tulevat olemaan paikalla sel-
ventämässä ennakkoluuloja. Kyseessä on siis periaatteessa tuotteen jalkau-
tumista sinne missä asiakkaat ovat (Muhonen–Heikkinen 2003, 86). 
Kyseistä tapahtumasta on jo itsessään markkinointisuunnitelma ja mainonta 
valmiina, niin sen vuoksi tapahtumakutsu (Liite 2) on vielä tiedoiltaan vajaa. 
Tiedotus ja markkinointi tapahtuvat pääsääntöisesti sosiaalisen median ja 
suullisen viestinnän voimin. Sosiaalinen media on nykypäivänä nopein tapa 
lähestyä ihmisiä. Mainonnan neuvottelukuntakin kertoo vuonna 2013 tehdyssä 
mediamainonnan selvityksessä, että sähköinen markkinointi on ollut lievässä 
nousussa vuonna 2013, vaikka muu mainonta onkin heikentynyt. Sähköinen 
markkinointi sai jo 41,7 % kokonaismarkkinoinnista ja siitä verkkomediamai-
nonnan osuus oli 19,7 %. (Mainonnan Neuvottelukunta 2013,1.) 
Sosiaalisessa mediassa ja varsinkin Facebookissa ja Twitterissä, ihmiset ny-
kyään jakavat mainoksia ja uutisia, jotka koskettavat heidän elämäänsä. Tä-
män vuoksi ensimmäisenä markkinoinnin listalla on Facebook -tapahtuma-
kutsun suunnittelu. Suunnitelman tapahtumakutsu tullaan liittämään yhteistyö-
kumppanin kotisivulle ja Facebookiin. Kutsussa on lyhyt selvitys tapahtuman-
kulusta sekä osallistujien huomioon otettavat seikat, kuten pukeutuminen sään 
mukaan. 
Mikäli tapahtumanjärjestäjä lähtee mukaan markkinointiin taloudellisesti, niin 
markkinointia viedään myös turistien läheisyyteen eli paikallisiin hotelleihin. 
Kuvio 8. SWOT-analyysi markkinoinnista (mukaillen, Muhonen–Heikkinen 200, 47). 
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Silloin hotelleihin viedään yksittäisiä mainoslehtisiä, jotta tapahtuma hieman 
isommaksi. Jos markkinointiin ei panosteta, mainontaa voi toimittaa suullisin 
viestein tai sähköpostin avulla Rovaniemen keskustan hotelleihin, jotta hotel-
lien henkilökunta jakaisi tietoa hotellivieraille. 
5.4 Sisäinen ja ulkoinen viestintä 
Viestinässä alkuun tulee löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kuka vies-
tii? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Mitä kanavaa pitkin viestitään? Tapah-
tuman viestinnässä päävastuu on projektipäälliköllä, mutta projektipäällikön 
apuna voi olla muitakin henkilöitä, jotka hallitsevat viestinnän eri keinot. Sisäi-
seen ja ulkoiseen viestintään on yleensä helpompi valita eri henkilöt, jotta vies-
tintä olisi mahdollisimman huolella suunniteltuna. Viestien tulee olla selkeitä ja 
niiden pitää sisältää kaikki oleellinen tieto. Viestinnän kanavan voi valita itse, 
mutta sen tulee olla toimiva kohderyhmälleen. (Liskola-Kesonen 2004, 63–64.) 
Sisäinen viestintä kertoo talkoolaisille, järjestelyorganisaatiolaisille ja tärkeim-
mille yhteistyökumppaneille tulevat tiedot. Näin he pysyvät ajan tasalla sekä 
samalla sitoutuvat paremmin tapahtumaan. Sisäisen viestinnän tulee olla no-
peatempoista ja sen tulee saavuttaa viestinnässä ensimmäisenä. (Liskola-Ke-
sonen 2004, 63.) 
Työssä panostetaan sisäiseen viestintään, jotta tapahtuman sisällä työskente-
levät henkilöt sekä yhteistyökumppani olisivat perillä suunnitelmasta, sen to-
teutuksesta ja aikataulusta. Koulutussuunnitelman ideana on, että työntekijät 
innostuisivat tapahtuman järjestämisestä ja näin olisivat tapahtumassa mu-
kana samalla innolla alusta loppuun saakka. Sisäinen viestintä on osa koulu-
tussuunnitelmaa, jossa kerrotaan kaikki tärkeät asiat lyhyesti, mutta riittävän 
kattavasti. 
Koulutussuunnitelma löytyy liitteenä 3. Koulutussuunnitelma kertoo tapahtu-
man tavoitteet ja keinot päästä tavoitteeseen ottaen huomioon yleisötapahtu-
man turvallisuuden ja sen hallinnan. Koulutussuunnitelma sisältää tapahtuman 
nimen, luonteen, järjestäjän, tiedotteen ja ohjeet osallistujille, johtamisen, työn-
jaon, suorituspaikan ja reitin, opasteet, ohjelman sisällön, tarvittavat välineet, 
ensiapuvalmiuden sekä riskianalyysin ja toimintaohjeet riskien torjumiseen 
sekä projektin päättämisen. Kuvion 9 tarkoitus on selventää koulutussuunni-
telmaan tulevia tietoja. 
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Kuvio 9. Koulutussuunnitelmaan tarvittavat tiedot (Etelä-Pohjanmaan liitto 2014, 11). 
 
Ulkoinen viestintä on tarkoitettu pääsääntöisesti taas kohderyhmille eli osallis-
tujille, yleisölle, tiedotusvälineille sekä lopuille yhteistyökumppaneille (Liskola-
Kesonen 2004, 63). Tapahtumaa markkinoidaan paikalliselle ilmaisjakeluleh-
delle ja tavoitteena onkin, että lehti tekisi artikkelin tapahtumasta. Lehdistötie-
dote on liitteenä 4. Muu ulkoinen viestintä tapahtuu yhteistyökumppanin ja so-
siaalisen median kautta sekä niin sanottuna hiljaisena tietona suusta suuhun 
tietona. Ulkoisen sekä sisäisen viestinnän pohjatarkoituksena on herättää koh-
deryhmän kiinnostus kyseistä asiaa kohtaa (Harju 2003, 54). 
Ulkoisessa viestinnässä otetaan huomioon markkinointi paikalliseen lehteen. 
Lehdistötiedotteella yritämme ylittää uutiskynnyksen ja saada ilmaisen mark-
kinoinnin lehtijutulla. Lehdistötiedotteen sisältö on hyvin pitkälti ennalta määri-
telty, mutta silti tiedotteen pitää olla kiinnostava, jotta median kiinnostuu tiedot-
teesta. Tiedotteen yleisohje on, että tiedotteessa kerrotaan mitä tapahtuu, mi-
ten ja missä tapahtuu sekä yhteishenkilön yhteystiedot mahdollisia lisätietoja 




Tilaisuutta suunniteltaessa on hyvä neuvotella viranomaisten kanssa tule-
vasta, koska laissa on säännöksiä ja määräyksiä (Poliisi 2014b). Neuvottele-
malla etukäteen ei tule yllätyksiä ja riskikartoitus pienenee, kun kaikki paperi-
työt ovat kunnossa. On mahdollista, että suunnitelmassa on tehty virhe ja siinä 
ei olekaan otettu huomioon tapahtumapaikan reunalla olevaa suhteellisen vil-
kasta tietä. Poliisi voi ehdottaa tällöin parempaa sijaintia tapahtumalle tai 
pientä korvausta vastaan sulkea tienpätkän väliaikaisesti. (Kulttuurin kehittä-
miskeskus – Etelä-Pohjanmaan liitto. 2008, 12.) 
Koko kansan hyväntekeväisyysjuoksu on varainkeruuta, siksi on yksinkertai-
sinta aloittaa helpoimmalla lailla eli rahankeräyslaki (Rahankeräyslaki 
31.3.2006/255). Suomen lain mukaan rahankeräys on toiminta, jossa yleisöltä 
kerätään rahaa vastiketta vastaan. Rahankeruuta saa kerätä vain viranomai-
sen antamaa rahankeräyslupaa vastaan. Rahankeräyslupa tulee hakea kirjal-
lisena ja sen saanut on myös tilivelvollinen viranomaisille. Hakulomakkeet löy-
tyvät poliisin internetsivuilta, lomakekohdasta. Tilitys tapahtumasta on toimi-
tettava kuukauden kuluessa luvan päättymispäivästä. (Poliisi 2014b.) Uusi 
Lastensairaala 2017 -säätiö on jo huolehtinut keräysluvasta, jota käyttämällä 
saa kerätä varoja säätiön puolesta. 
Tapahtuma on aina yleisötilaisuus ja näin poliisin on hyvä olla tietoinen tapah-
tumasta (Kokoontumislaki 22.4.1999/530). Suuren yleisötilaisuuden järjestä-
misestä on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille, viisi arkipäivää ennen ti-
laisuutta pois lukien vähäiset osallistujamäärät tai tilaisuuden luonne, jos se ei 
edellytä järjestys- tai turvallisuustoimia, eikä aiheuta haittaa sivullisille tai ym-
päristölle. Tässä tulee muistaa, että yleisötilaisuuden ilmoituksen lupakäsittely 
on maksullinen ja vuonna 2014 se maksaa 25 € tai, jos tilaisuuden järjestä-
mistä koskevaan päätökseen kuluu enemmän kuin kaksi tuntia niin silloin pe-
ritään 55 € + 64 €/ tunti, kuitenkin korkeintaan 640 €. (Poliisi 2014c.) Hyvänte-
keväisyystapahtumaa suunnitellessa, on hyvä tiedottaa hyvissä ajoin poliisia 
ja viranomaisia tulevasta tapahtumasta, vaikka tapahtuma ei lopulta tarvitsisi-
kaan virallista ilmoitusta viranomaisille. 
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6.2 Lait 
Turvallisuudesta vastaa tapahtuma-aikana tilaisuuden järjestäjä. Kokoontu-
mislaki sekä laki järjestyksenvalvojista säätelevät yleisötapahtuman turvalli-
suusasioita (Kokoontumislaki 22.4.1999/530). Pelastuslaki taas määrää en-
naltaehkäisemään vaaratilanteita ja varautumaan niihin (Tapahtumajärjestä-
jän opas 2008, 15–16).  Pelastuslain pykälä 16 kertoo yleisötilaisuuden pelas-
tussuunnitelmasta. Tilaisuuden järjestäjän tulee laatia pelastussuunnitelma, 
jos tapahtumaan osallistuvien ihmisten määrä on suuri tai tapahtumaan liittyy 
merkittävä henkilö- tai paloriski. Suunnitelmassa tulee ilmetä tilaisuuden arvi-
oidut vaarat ja riskit. Yleistilaisuuden pelastussuunnitelma tulee toimittaa pe-
lastusviranomaisille viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. (Pelastuslaki 
29.4.2011/379.) 
Tähän työhön ei tehdä pelastussuunnitelmaa, koska tapahtuma ei ole niin iso, 
että se sitä vaatisi. Tapahtuman tulisi olla suurikokoinen tapahtuma, esimer-
kiksi Rovaniemellä järjestettävä Simerock, että suunnitelma tulisi laatia. Ilmoi-
tus pelastusviranomaiselle suunnitellusta tapahtumasta kuitenkin kannattaa 
tehdä, oli tapahtuma sitten kuinka pieni tahansa. Ilmoituslomake löytyy poliisin 
nettisivuilta, kohdasta lomakkeet. (Poliisi 2014a.) Koko kansan hyväntekeväi-
syysjuoksussa otetaan huomioon turvallisuus vapaaehtoisten työntekijöiden 
perehdytyksessä eli sisäisessä viestinnässä. 
6.3  Riskienhallinta 
Työhön kuuluu kaksi erillistä riskien hallintaa, tapaturmien ehkäiseminen sekä 
tapahtuma idean myyminen toimeksiantajalle eli projektin ylläpito. Ensimmäi-
senä riskienhallintana käsitellään kuitenkin tapaturmat. Melkein kaikkeen te-
kemiseen, liittyy riski. Riskit on hyvä tunnistaa, jotta niitä voi hallita ja se ei 
hallitse tekemistä, esimerkiksi yhteistyökumppanin kerhotoiminta, jossa juok-
suharrastus on yhdistävä tekijä. Juostessa saattaa sattua tapaturmainen kom-
pastuminen ja siitä sitten seurauksena nilkan nyrjähdys. Tapahtuman järjestä-
minen ei paljoa eroa harrastusten riskeistä, ne vain pitää osata havaita ja en-
nakoida ajoissa. Sen lisäksi on hyvä miettiä, että mitä tehdä, jos sattuu jotakin. 
Näitä riskejä suunnittelemalla ja kirjaamalla ylös syntyy riskienhallinta. 
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Tapahtuman järjestäminen on todella hyvä väline luoda yritykselle niin sano-
tusti kasvot. Suurin riski tapahtumassa on asiakkaan tyytyväisyys. Tapahtu-
man yksi haasteellisimmista riskeistä onkin luoda ainutlaatuinen mielikuva yri-
tyksestä asiakkaalle. Kuinka siis järjestää mieleenpainuva tapahtuma, jossa 
asiakas ei tule pettymään ja kokee näin tapahtuman olleen osallistumisen ar-
voinen. (Vallo 2009, 18–19.) 
Riskit on helpompi tiedostaa etukäteen, jotta tapahtumanjärjestäjät osaavat 
toimia vastuullisesti ja oikein riskitilanteessa. Riskejä löytyy useita ja helpoiten 
ne pystytään käsittelemään taulukkona. Taulukko 4. kertoo tapahtumajärjes-
tämisen riskeistä ja niiden hallinnasta. Taulukkopohja on laadittu kuvasta 
vuokravälitysfirma Saton kirjoittamasta vuosikatsauksesta, Keskeiset tunniste-
tut riskit ja niiden hallinta (Sato 2013).  
Taulukko 4. Riskit ja niiden hallinta (mukaillen Sato 2013). 
 
Taulukosta riskit löytyvät punaiselta pohjalta. Riskeiksi voisin luetella tapahtu-
maan kohdistuvat paineet. Riskien hallintaan voidaan yleisesti vastata enna-
koinnilla ja työntekijöiden perehdytyksellä. Vihreällä pohjalla on lueteltu ris-
kienhallintaehdotus. Taulukko 4 on liitetty myös osaksi työntekijöiden koulu-
tussuunnitelmaan. Esimerkiksi juoksutapahtumassa iso riski on, että juoksija 
saa sairaskohtauksen juoksumatkalla. Tämä riski on ennakoitu sillä, että jokai-
selle osallistujalle jaetaan numerolappu merkiksi osallistumisesta ja poistumi-
sesta tapahtumasta ja näin järjestäjä pysyy osallistujien määrästä tietoisena. 
(Arctic Marathon Club 2012.) 
RISKIT RISKIEN HALLINTA
varautuminen n.10% ylimääräiseen osallistujamäärään
Onko tiedote antanut väärän mielikuvan sponsorille vai onko kysely ollut tarpeeksi tehokasta?
Aikataulu on hyvä suunnitella ennakkoon ja hyvä perehdytys henkilökunnalle
Ihmisten kuunteleminen ja negatiivisen palautteen vastaanotto niin, että siitä otetaan oppia




Osallistujien noin määrä tulisi tietää ennakkoon ja sen mukaan määrätä työpisteet, jotta ei tule 
työvoima vajetta
Ensiapulaukku/piste




Tapahtuma toteutuu, mutta ei osallistujia
Ei sponsoreita
Vapaaehtoistyövoimaa on liian vähän







Markkinointi kuntoon ja laajemman asiakaskunnan haku
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Toinen riskien hallinta, liittyy tapahtumasuunnittelun myymiseen toimeksianta-
jalle ja asiakkaille. Projekti on siitä erilainen muihin järjestelyihin verrattuna, 
että se voi loppua milloin vain. Ensimmäinen projektin vaihe on tarve. Tar-
peeksi voidaan todeta, että yritys tarvitsee koulutustilaisuuden työtekijöille tai 
markkinointisuunnitelman uusimisen. Toinen vaihe on suunnitteluvaihe ja 
tässä kohdassa määritteet kirjoitetaan ylös tarkasti. Toteutus on kolmas ja vii-
meinen vaihe, jolloin projekti herätetään henkiin ja suunnitelman tavoite toivot-
tavasti saavutetaan. Toteutuksessa on hyvä myös kerätä palautetta projektiin 
osallistuneilta työntekijöiltä sekä asiakkailta. Jokaisen vaiheen välissä on hetki, 
jolloin projekti saatetaan lopettaa. Syy voi olla esimerkiksi taloudellisesti kan-
nattamaton tai tilaisuudelle ei ole enää tarvetta. Kuvio 10 on tehty Pelinin kir-
joitusten pohjalta. (Pelin 2011, 57.) 
 




7.1 Talousarvion laatiminen 
Talousarviota laatiessa tulee muistaa, että työ toteutetaan talkoovoimin, joten 
työstä ei makseta palkkaa eikä mahdollisia matkustuskustannuksiakaan voi 
ottaa huomioon, myös toimeksiantaja työskentelee talkoovoimin. Toimeksian-
tajalle tulee kyllä varmasti pieniä kustannuslaskemia talkootyön lisäksi, mutta 
suunnitelman päätavoite on, että tapahtuma järjestetään yhteistyökumppanien 
ja sponsorien tuella. 
Taulukko 5. Tavoiteltu osallistuja- sekä lahjoitussumman määrä 
Tavoitesumma    2 000,00 €  
minimi osallistumismaksu            5,00 €  
Tarvittava osallistujamäärä 400 
  
Edellisien vuosien osallistujat 200 
Tavoite saada uusia osallistujia 200 
 
Kuten taulukko 5 kertoo, keräyksen tavoitesummaksi on asetettu 2000 €, 
koska se on tapahtumaa järjestettäessä realistinen tavoite, varsinkin, jos las-
ketaan, että jokainen osallistuja lahjoittaa minimisumman 5 €. Tämä tarkoittaa, 
että minimi osallistujamäärä mitä tavoittelemme, on nopeasti laskettuna tavoi-
tesumma jaettuna yksittäisellä lahjoitussummalla eli 2000/5 = 400 osallistujaa. 
Kuitenkin nykyhetken osallistujamäärä on ollut noin 200 henkilöä, jolloin lah-
joitussumma jäisi tavoitteen alle ilman uusia osallistujia. Tämän vuoksi lahjoi-
tussumman ylärajaa ei ole mainittu ja osallistumismaksu on mainittu minimi-
summana. Sosiaalisen median ja turistien kautta on tarkoitus saada tapahtu-
maan lisää osallistujia. Näin voidaan käyttää keskihajontalaskentaa, että osal-
listujamäärä tavoite jää, mutta osa osallistujista saattaa osallistua suurem-
malla summalla tapahtumaan. 
7.2 Yhteistyökumppanit ja sponsorointi 
Yhteistyökumppaneiden kartoitus on suotavaa aloittaa hyvissä ajoin, jopa heti, 
kun tapahtumasta tiedetään aika, paikka ja tapahtuman luonne. Näin yhteis-
työkumppanin kanssa ehtii rauhassa neuvotella sopimuksen yksityiskohdista. 
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Yhteistyökumppania suunniteltaessa kannattaa miettiä ketä kysyy, koska yh-
teistyötä on helpompi tehdä, kun yhteistyökumppanilla on samankaltaiset ar-
vot tai tapahtuma ja yhteistyökumppani tukevat toisiaan. (Kulttuurin kehittämis-
keskus – Etelä-Pohjanmaan liitto. 2008, 9.) 
Yhteistyökumppaneiden saanti on ehkä hankalampaa kesällä, jolloin työstin 
opinnäytetyötä, koska silloin suurin osa vastuuhenkilöistä on kesälomalla eikä 
ole ketään tekemässä päätöksiä. Käytimme toimeksiantajan kanssa yhteyk-
siämme urheilumaailmaan ja yhdessä kyselimme kiinnostuneita seuroja tule-
maan meidän tueksemme. 
Yhteistyökumppaniksi löysimme Rovaniemellä toimivan pitkänmatkanjuoksun 
erikoisseuran Arctic Marathon Club:n eli AMC. AMC on perustettu vuonna 
1993 Rovaniemellä ja seuralla noin 100 jäsentä. Seuran mottona on, juosta 
maratonmatkoja iloisin ilmein sekä Suomessa että ulkomailla. Seura on jäse-
nenä Suomen veteraaniliitossa. AMC on jo muutaman vuoden järjestänyt Uu-
denvuodenaattona juoksutapahtuman kohdistamalla saadun tuoton hyvänte-
keväisyyteen ja he ovat kiinnostuneita yhteistyökumppaneista. Seura tunne-
taan parhaiten jokakesäisestä Rovaniemen maraton kisasta, Rovaniemi Ma-
rathon. Kuluvana kesänä maraton järjestettiin 28.6.2014 ja osallistujat pystyi-
vät osallistumaan kisassa mini-, puoli- tai kokopitkään maratoniin. (Arctic Ma-
rathon Club 2012.) 
Talvisin seuralla ollut hyväntekeväisyystempaus, jossa tarkoituksena on ollut 
juosta uuttavuotta vastaan vuoden viimeisenä päivänä. Samalla voi karistaa 
kaiken menneen vuoden asiat hartioilta pois. Juoksumatkoja on ollut kaksi, 
toinen parin kilometrin mittainen, mikä soveltuu lastenrattailla ja koirien kanssa 
ulkoileville ja sitten haastavampi yhdeksän kilometrin matka, jossa saa jo hiu-
kan juostakin. Matkat ovat tarkoituksella lyhyet, jotta matkalle osallistuminen 
ei olisi este. Matkan suorittamistapakaan ei ole rajoitettu. Matkan pystyy taitta-
maan juosten kävellen tai potkukelkalla. (Arctic Marathon Club 2014.) 
Sponsorointi tarkoittaa liikeyhteyttä, jossa tapahtumaa tai toimintaa tuetaan 
sopimuksen mukaan rahallisesti tai tarvikkein. Sponsorointi on aina vastikkeel-
lista eli se tarkoittaa, että sponsoroiva osapuoli haluaa tulla konkreettisesti jo-
tenkin nähdyksi, kuulluksi tai hyödynnetyksi tapahtumassa. (Harju 2003, 55.) 
Sponsoria etsiessä on hyvä ottaa huomioon, että sponsoroinnin kohdetta yritys 
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voi käyttää imagon rakentajana, koska sponsorointi ei ole hyväntekeväisyyttä 
vaan liiketoimintaa (Muhonen – Heikkilä 2003, 69,93). Suomessa sponsorointi 
kattaa 5,0 %, mutta kaikkea tapahtumamarkkinointiin käytettäviä varoja ei ole 
tilastoitu vertailukelpoisesti (Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry 2014). 
Suosituimmat sponsorointikohteet Suomessa ovat urheilu, kulttuuri sekä yh-
teiskunnalliset ja sosiaaliset kohteet. Näkyvyys on tärkeää sponsoroijalle, 
mutta sen tulee olla positiivista näkyvyyttä. (Harju 2003, 55.) Sponsorointi on 
parhaimmillaan ymmärrettyä ja toimivaa yhteispeliä sponsorin ja sponsoroin-
nin kohteen kesken (Huippu-urheilija 2014). 
Hyväntekeväisyystapahtumaan sponsorointi sopii, koska jokainen hyvänteke-
väisyyteen osallistunut henkilö palkittaisiin pienellä vastikkeella. Esimerkiksi 
sponsori voisi lahjoittaa ruusun tai kahvit osallistujille tilaisuuden lopussa. Ta-
pahtumaan osallistuneita muistamalla, hoitaisimme myös jälkityön. Vaikka 
osallistujat saavat vastineen jo osallistumalla hyväntekeväisyystapahtumaan, 
kuitenkin olisi hienoa, että he saavat vielä palvelun lisäksi jotain pienimuotoista 
ja symbolista sponsoreiden avustuksella. Sponsoreiksi haemme paikallisia 
yrittäjiä. 
8. TOTEUTUS 
8.1 Koko kansan juoksutapahtuma 
Projektin ja tapahtuman toteutus on suuri haaste ja se onnistuu vain, jos to-
teuttaja uskoo itseensä. Toteuttajan tulee olla sellainen henkilö joka kykenee 
vastaanottamaan haasteita ja asennoitumaan pitkäjänteisesti tekemäänsä 
työtä kohtaan. Esimerkki hyvin toteutuneesta projektista löytyy Pelinin kirjasta, 
jossa hän kirjoitti Helsingin jalkapallostadionin rakentamisen toteutumisesta. 
Projekti sivuuttaa opinnäytetyön aihetta urheilutapahtumajärjestämisen kautta. 
Projektin budjetti oli 110 miljoonaa markkaa, josta Helsinki ja Suomen valtio 
maksoivat yhteensä 50 miljoonaa markkaa. Loput varat projektipäällikkö keräsi 
yksityisiltä. Projektin päätyttyä, projektin loppusummaksi oli tullut 110 miljoona 
ja 960 000 markkaa, joten budjetti oli hienosti pysynyt kasassa, vaikka hank-
keen aikana rakentamiskustannukset Helsingissä nousivatkin 10 prosenttia. 
(Pelin 2011, 30.) 
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Projekti toteutetaan keskitalvella ja toteutuksesta ei ehditä saamaan doku-
menttia tähän opinnäytetyöhön, mutta työhön on liitetty kaikki mitä on saatu 
tähän mennessä jo valmiiksi. Projekti on siis enää toteuttamista vaille valmis. 
Tapahtuman toteutus kertoo vasta, mitä saimme tapahtumalla aikaiseksi ja 
onko suunnitelma ollut valmis ja toteutuskelpoinen vai tarvitseeko se tulevai-
suutta ajatellen muutoksia. Jokainen tapahtuman järjestämiseen osallistuva 
toivoo, että tapahtuma tulee onnistumaan ja saa kiitosta osallistujilta, koska 
tapahtumaa on jo järjestetty ennenkin. Edellisvuosiin verrattuna toteutettu 
juoksutapahtuma on nyt saanut tapahtumasuunnitelman sekä yhteistyökump-
panin ja voi näin kasvaa askel askeleelta isommaksi tapahtumaksi. 
8.2 Juoksutapahtuman päättäminen 
Projekti päättyy, kun tapahtuma on ohi ja työstä on kerätty osallistujilta palaute 
tapahtuman onnistuneisuudesta sekä analysoitua kerätyt tiedot. Projekti siis 
päättyy ennalta asetetulle aikarajalle ja lopun tulee olla selkeä (Pelin 2011, 
345). Tapahtuman työntekijät vastaanottavat hiljaista tietoa palautteen keruun 
lisäksi ja tarkkailevat osallistujien reaktioita tapahtuman alusta loppuun. Tällä 
tavalla saadaan suoraa tietoa tapahtumajärjestämisestä paremmin kuin, että 
tekisi kyselyn, johon yrittäisi saada mahdollisimman paljon vastauksia. Kyse-
lyn tekeminen on muutenkin haastavaa, koska yleensä tapahtumaan osallis-
tuvat ihmiset eivät yleensä anna yhteystietojaan, ellei siitä ole heille hyötyä, 
esimerkiksi arvonnassa. Projektin päättämiseen voi liittyä myös se, että valmis 
suunnitelma siirtyy käyttäjälle, esimerkiksi toimeksiantajalle (Pelin 2011, 346). 
Päättämiseen kuuluu kaikkien työhön osallistujien kiittäminen sekä projektin 
dokumentointi (Liskola-Kesonen 2004, 12). Suunnitelma on suurin osa doku-
mentointia ja tämän opinnäytetyön avulla se on nyt valmiiksi olemassa. Valo-
kuvaaminen tapahtuman aikana sekä palautteen kerääminen tapahtumaan 
osallistuneilta ja työntekijöiltä on tärkeää tiedonkeruun kannalta, koska se 
saattaa opettaa ja helpottaa seuraavaa tapahtumasuunnittelua. 
Arviointikohteita tapahtumassa ovat tiedotus, budjetti, ohjelma, palvelu ja tek-
niikka (Harju 2003, 27). Lopuksi työ ja kaikki dokumentit on hyvä arkistoida, 
koska tapahtuman toistamiseen on pohja jo valmiina, eikä sitä tarvitse luoda 
uudestaan. Valokuvien ja palautteiden jakaminen yhteistyökumppaneille ja ta-
pahtumaan osallistuneille kertovat tuloksista mitä tapahtumalla saavutettiin 
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sekä on samalla heille kiitosta yhteistyöstä. Yhteistyökumppanin muistaminen 
tulee kuitenkin tapahtua mahdollisimman pian tapahtuman päättämisen jäl-
keen. (Liskola-Kesonen 2004, 12.) 
Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden kiittämisen lisäksi on kansainvälinen 
tapa myös kiittää osallistujia (Harju 2003, 115). Opinnäytetyön tapahtumaan 
osallistuneita on hyvä kiittää toimeksiantajan ja yhteistyökumppani kotisivulla. 
Kiitosten lisäksi olisi hyvä lisätä tapahtumakuvia Arctic Marathon Clubin kotisi-
vulle ja muutaman kuvan Facebookiin, jotka otetaan tapahtuman aikana ja 
niissä osallistujilla ja järjestäjillä näkyy hyvä mieli. Kuvien esittämiseen on kui-
tenkin pyydettävä lupa, koskien yksityisyyssuojaa. 
8.3 Opinnäytetyön arviointi 
Hyväntekeväisyyskeräyksen tutkiminen on ollut opettavaista ja antanut paljon 
pohdittavaa nykymaailmasta. On hienoa, että Suomen kansalaiset auttavat eri 
tahoja voittamaan nälän, pelastamaan uhanalaisia eläimiä tai rakentamaan 
uuden sairaalan. Uusi Lastensairaala 2017 -säätiökin päätettiin perustaa sen 
vuoksi, kun valtio ei pitänyt kiirettä uuden sairaalan kanssa. Lopulta keräysta-
voite saavutettiin ja poliitikot saapuivat tiedotusvälineisiin kehumaan, kuinka 
hieno tämä keräys on ollut. Mielestäni sairaalan rakentamiseen ei olisi alun 
perinkään pitänyt kerätä varoja yksityishenkilöiltä, vaan varat olisi pitänyt ottaa 
verovaroista. Poliitikkojen tulisi mielestäni olla varovaisia puheissaan, jotta ei-
vät mainitsisi keräyksen olleen mahdollista heidän päätöksien kautta. Hyvä 
puoli keräyksessä on ollut kuitenkin se, että keräys sai kansalaiset hereille hy-
väntekeväisyyden puolesta. Toivottavasti tämä herännyt auttamisen halu ei 
vaivu uneen ja Suomalaiset lahjoittavat edelleen yhtä innokkaasti parantaak-
seen maailman epäkohtia. 
Tapahtumajärjestäminen on ollut aina kiinnostava aihe ja tämän vuoksi se tu-
likin lopulta ihan luonnostaan lopputyön aiheeksi. Olen ollut mukana useilla 
messuilla yritysten edustajana ja entinen kilpaurheiluseurani tapasi järjestää 
vapaa-ajanharrastusmessuja ja kilpatapahtumia jopa SM-tasoisia. Messuilla 
olin aktiivisesti rakentamassa messualuetta. Tein töitä messuilla markkinoiden 
urheiluharrastustani, siivoilin, myin arpoja. Messujen päätyttyä osallistuin lop-
pusiivoukseen. Kaikki messujen tehtävät oli tarkasti aikataulutettu. Tämä 
kaikki tehtiin talkootöinä ja niihin osallistuin jo pienenä, ala-aste ikäisenä. 
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Osa-alueet yhdistämällä kehitin tämän opinnäytetyön. Toivon, että työ inspiroi 
muitakin uudistamaan tai lisäämään tapahtumapalveluja. Vielä yksi kysymys, 
jonka taustatietoja en ole selvittänyt, mutta on hyvin mielenkiintoinen kysymys: 
Moniko tapahtuma kamppailee muiden samankaltaisten tapahtumien kanssa 
keskenään asiakkaista sen sijaan, että se voisi kehittää omaa markkinati-
laansa aivan uudeksi ja saada aikaan uutta? 
Työn innoittajana toimi aineisto, mitä kokosin suunnitelmaan yhteen. Aineisto 
oli olemassa olevaa tietoa ja taitoa. Esimerkkinä ja innoittajana toimi kirja Si-
nisen meren strategia, ja tarkemmin kirjan esimerkki menestystarina, Chrysle-
rin tila-autojen lanseeraaminen markkinoille. Tarina kertoo, että vuonna 1984 
Chrysler oli konkurssin partaalla, mutta yritys päättikin vielä kokeilla ja yhdisti 
henkilöauton ja pakettiauton hyvät ominaisuudet yhteen ja näin loi markkinoille 
uuden ajoneuvon, tila-auton. Kolmessa vuodessa yritys sai pelkästään tila-au-
toista 1,5 miljardin dollarin voiton. (Chan Kim–Mauborgne 2007, 228–230.) 
Kertomuksesta saa mielikuvan, että yritys päätti heittää pöydälle tarvikkeet 
mitä heillä oli jo olemassa ja yhdisti palat hienosti yhteen samalla luoden mark-
kinamenestyksen. Jos he olisivat keksineet jotain täysin uutta, ei menestysta-
rinaa välttämättä olisi syntynyt. Opinnäytetyönpohja lähti tuolla samalla ajatuk-
sella, että lyön pöytään kaiken mitä on olemassa, ja yhdistän ne toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Lopputuloksesta olen ylpeä, ja voin tämän työn esittää teat-
terisanoin kenraaliharjoituksena eli tämä on viimeinen harjoitus ennen työelä-
mään siirtymistä. Silti tämä on kaikkein tärkein ja totuudenmukaisin harjoitus, 
mikä vastaa työelämän haasteita 
Työn haasteellisin kohta oli toimeksiantajan etsiminen, mutta lopulta sain toi-
meksiannon pieneltä, mutta todella hyvältä yhdistykseltä. Opinnäytetyön teke-
minen olisi varmasti helpompaa, jos olisin valmiiksi työelämässä, jossa työn-
antaja olisi kiinnostunut tapahtumien järjestämisistä. Tässä yhteydessä kiitän 
toimeksiantajaa! Hän otti heti avosylin ja innostuneesti vastaan esittämäni 
idean opinnäytetyöstäni. Sain mahdollisuuden suunnitella työtäni rauhassa. 
Toimeksiantajaltani sain aikaa ja myös tarvittavan tuen työhöni. 
Yleisesti tapahtumajärjestämisestä luvussa viittasin Donald Getzin kirjaan, 
jossa hän puhui tapahtumien jaottelusta vain kahteen osaan (Getz 2012, 18). 
34 
Itse törmäsin monessa lähteessä tapahtumajaotteluun ja yleensä lista oli puo-
len sivun mittainen, esimerkiksi kirja Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus, 
tekijöinä Kauhanen ym. 2002. Getzin ajatuksessa kuitenkin on järkeä, koska 
miksi asiat jaotellaan liian pieniksi määritelmiksi? 
Olen tässä opintoja suorittaessa huomannut, että valitsemani ala antaa mah-
dollisuuden hakea töitä monelta eri osa-alueelta. Kouluun hakiessa halusin ko-
kousemännäksi, mikä on myös tavallaan tapahtumajärjestämistä. Eikä se idea 
ole vielä kokonaan haudattu, mutta nyt, kun opinnot ovat loppusuoralla, olen 
huomannut olevani kiinnostunut tapahtumien lisäksi työn koordinoinnista ja oh-
jaamisesta. Toisaalta haluan työskennellä vapain käsin, mutta silti linjan mu-
kaisesti ja sen vuoksi projektityöskentely ja tapahtumat ovat minusta juuri oi-
keanlaista tekemistä. 
Opin valtavasti työskentelyn aikana. Tiesin alun pitäen, että tapahtumajärjes-
täminen on suuritöinen projekti, mutta se kuinka suuritöinen se onkaan, pääsi 
yllättämään. Muhonen ja Heikkinen sanoivatkin osuvasti kirjassaan, että ta-
pahtumamarkkinoinnin ammattilaiseksi ei voi alkaa pelkästään sillä perus-
teella, että on järjestänyt muutaman safari- tai seinäkiipeilytapahtuman. (Mu-
honen–Heikkinen 2003, 53.) Työn edetessä tuo sama lause on pyörinyt mie-
lessäni ja olen huomannut sen pätevän aika moneen muuhunkin kohtaan kuin 
pelkästään markkinointiin. 
Lisäksi minun ei tarvitse jäädä kiinni yhteen ainoaan ajatukseen työnteosta, 
esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalle, vaan voisin työskennellä myös esimer-
kiksi politiikan ja lain, taloustieteen, ympäristön tai kulttuurin parissa. Tapahtu-
mia ja kokouksia järjestetään alalla kuin alalla. Hyvänä esimerkkinä kertomas-
tani voin mainita seuratoiminnat tai säätiöt harrastuksien puolelta. Seuratoi-
minnassa yleensä järjestetään varainkeruutapahtumia ja näkisin siinä myös 
omat tulevaisuuden kiinnostuksen kohteeni. Tämä opinnäytetyökin käsittelee 
juuri sitä mitä tulen tekemään tulevaisuudessa. 
Kirjallinen osuus työnteossa oli helppoa ja sujuvaa, vaikka lähdetietoa löytyy 
tapahtumanjärjestämisestä paljon. Tämän vuoksi luin alkuun samantyylisiä 
opinnäytetöitä, jotta sain linjauksen omalle työlleni. Vertailin opinnäytetöitä 
keskenään ja tutkimalla heidän lähdetietoja sain rajattua omat lähteet mielui-
siksi. En kuitenkaan käyttänyt opinnäytetöitä lähteenä työssä, koska halusin 
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ottaa niistä vain alkuperäiset lähdemahdollisuudet, jotta suunnitelmasta tulisi 
oma ja asiatieto ei olisi toisarvoista lähdetietoutta, koska tällöin lähdekritisointi 
olisi ollut vaikeampaa. 
Kirjatietoa löytyi suhteellisen paljon ja tiedonsaanti tuli loppu vaiheessa tylsäksi 
ja siitä arvelin, että enempää kirjallisuutta samasta aiheesta ei enää kannatta-
nut lukea, koska tieto alkoi toistamaan itseään. Tällöin vaihdoin ajattelusuun-
taa ja lähdin etsimään uutta näkökulmaa teoriaan. Lopussa kyllä mietin, että 
olisiko sittenkin pitänyt vielä lukea lisää asiakirjoja. Kireän aikataulun mukai-
sesti olin valinnut kirjat, joihin ehdin perehtymään ja lähteistä löysin riittävästi 
työn perustelemiseen liittyviä asioita. Kuitenkin hiukan lähdekritisointia saa hy-
väntekeväisyyden teoria, koska kuitenkin jouduin hylkäämään suuren osan, 
koska ne eivät vastanneet hakemiani pohjatietoja. Kyseinen aihe, lähteet yleis-
täen, sivuutettiin seuraavalla lauseella; tapahtumajärjestämiseen voi ottaa mu-
kaan myös hyväntekeväisyyskeräyksen. 
Suunnitelman tekeminen on työlästä ainakin sillä ajatuksella tehtynä, että sitä 
pitää pystyä ulkopuolisen lukemaan ja toteuttamaan vaivattomasti. Vaikka työn 
tekeminen toimeksiantajalle on vaativaa, se on tavallaan myös antavaa, koska 
silloin pitää ja saakin antaa parhaan osaamisen jollekulle muulle. Tapahtuma-
järjestäminen on myös hyvin konkreettista ja odotan, että pääsen mukaan ta-
pahtumajärjestämiseen, jolloin näen suunnitelman toimivuuden ja saan palaut-
teen heti. Jos saamme kerättyä asetetun keräystavoitteen Uusi Lastensairaala 
2017 -säätiölle, tapahtuma onnistunut suunnitelman mukaisesti. 
Projektina työ on suhteellisen yksinkertainen, koska vastaavanlaisia tapahtu-
mia on jo olemassa, joten tietoa tähän työhön piti vain löytää ja muokata ne 
haluttuun muotoon. Projektityöskentelystä opin joka kerta jotain uutta. Vaikka 
teoria alkaakin olla jo tuttua, niin luulen, että tulen aina oppimaan uusia asioita 
tähän liittyen. Tämän työn myötä tulin siihen tulokseen, että ihmiset projektin 
sisällä tekevät projektista helpon tai vaikean. Tässä työssä työskentely on ollut 
suhteellisen helppoa, koska toimeksiantaja sekä ohjaajat ovat olleet kannus-
tavia työlleni. Ensikerralla panostan vielä enemmän toimeksiantajan ja työn 
väliseen kommunikaatioon, jotta työskentely voisi esimerkiksi olla nopeampaa. 
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8.4 Kehitysideat 
Opinnäytetyöhön jäi vielä kehittelyn varaa, jotka otetaan huomioon syksym-
mällä toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin kanssa, joten tämän vuoksi ne 
mainitaan kehitysideoina. Avoimeksi jää vielä verryttelyn vetäjän valitsemisen. 
Toivomme löytävämme jonkun tunnetun, innokkaan, talkoohenkisen, paikalli-
sen urheilijan vetämään alkuverryttelyn tai olemaan mukana, jos joku muu ve-
tää, mutta hän olisi esimerkillään mukana. Tämä lisäisi tapahtuman mielen-
kiintoa, ja toisi siihen samalla ripauksen arvokkuutta. Julkisuuden henkilöllä 
saisimme samalla uskottavuutta hyväntekeväisyystapahtumaan.  
Toinen kehittämisidea, joka jää avoimeksi, on sponsorien etsiminen. Sponso-
reiden etsintään varataan aikaa heti, kun suunnitelma on valmis ja tiedämme 
tarkemman aikataulun. Yksi vaihtoehto sponsorille olisi, että nykyään juoksi-
jatkin ovat muotitietoisia ja esimerkiksi kompressiovaatteet ovat tällä hetkellä 
hittituotteita juoksijoiden piireissä. Kompressiovaatteiden tarkoituksena on an-
taa tukea ja näin saada aikaan parempi urheilusuoritus (MTV3 Liikunta 2014). 
Joten olisi hienoa saada jokin kompressiosukkien valmistaja sponsoriksi. 
Loppusanoina vielä sanonta: Kyllä työ tekijäänsä kiittää. Projekti on ollut pitkä, 
mutta kiintoisa ja olen selkeästi löytänyt oman kiinnostuksen kohteen työn suh-
teen, koska tällaisessa työssä saa olla luova eli innovatiivinen. Olen saanut 
myös työskennellä toimeksiantajan sekä yhteistyökumppanin kanssa ja luoda 
heidän kanssaan näkyvä kokonaisuus. Toivomme tapahtuman palkitsevan lo-
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Liite 1: Hyväntekeväisyystapahtuman suunnitelma 
Johdanto 
Lastensairaala hajoaa käsiin! Tämän hetken potilaat sekä heidän vanhem-
pansa näkevät joka päivä sairaalan akuutit viat, eikä niitä enää pystytä korjaa-
maan. Suomi sekä Lastenklinikan potilaat ja heidät hoitava henkilökunta tar-
vitsevat uuden sairaalan heti. Talkoot ovat meneillään, eivätkä ne lopu ennen 
kuin uusi sairaala on valmis. Uuden Lastensairaalan tavoitteena on valmistua 
vuonna 2017 ja siksi lahjoitusten tarve säätiöllä on parhaimmillaan. Jokainen 
voi auttaa lapsia voimaan paremmin, lahjoittamalla Uusi Lastensairaala 2017 
-säätiölle. Lasten hyvinvointi on tärkeää ja Uusi Lastensairaala 2017 tulee hoi-
tamaan kaikki ne Suomessa syntyneet sairaat lapset, joita ei pystytä tiedon, 
taidon tai välineiden puutteen vuoksi hoitamaan muissa sairaaloissa. (Uusi 
Lastensairaala 2014a.) 
 
Opinnäytetyö perustuu projektityöhön, jossa perehdytään tapahtumasuunnit-
teluun ja sen toteutukseen. Toisin sanoen työ on toiminnallinen projektisuun-
nittelu. Työn aiheena on kuitenkin hyväntekeväisyyssuunnitelma, mikä lopulta 
on toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin vapaassa käytössä. Tapahtuman-
toteutukseen tervetulleita osallistujia ovat edellisiin juoksutapahtumiin osallis-
tuvat kilpailijat, yleisö sekä turistit. Osallistujien panostus näkyy osallistumis-
maksussa, jonka voi maksaa etukäteen nettilippaaseen tai paikan päällä ke-
räyslippaaseen. Lahjoitukselle vastineeksi he saavat toimeksiantajan järjestä-
män alkuverryttelyn sekä juoksutapahtuman. 
 
Miksi? 
Uusi Lastensairaala tullaan rakentamaan ja toimeksiantaja, minä ja yhteistyö-
kumppani haluamme osallistua keräykseen ja samalla haastaa ja osallistaa 
muitakin mukaan. Lasten hyvinvointi on tärkeää ja Uusi lastensairaala 2017 
tulee hoitamaan kaikki ne Suomessa syntyneet sairaat lapset, joita ei voida 
tiedon, taidon tai välineiden puutteen vuoksi hoitaa muissa sairaaloissa.  
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Hyväntekeväisyystempauksen muodossa, jossa jo ennalta tiedetty tapahtu-
maan, Koko kansan hyväntekeväisyysjuoksu yhdistetään lisäpalveluna alku-
verryttely, jotta tulevaisuudessa tapahtumaa voi laajentaa lisää. Lisäksi tapah-
tumaan tullaan hankkimaan sponsori ja uutiskynnys paikallisessa mediassa 
pyritään ylittämään. 
 




Kaikille vapaa tapahtuma, mutta eritoten kohderyhmäksi tulevat juoksutapah-
tumaan osallistuvat, heidän yleisö ja mahdolliset turistit. 
 
Markkinointi tapahtuu paikallisen median, sosiaalisen median, hiljaisen tiedon 
ja ehkä mainoslappusten avulla. Tapahtumaa markkinoidaan yhteistyökump-
panin avulla, mutta myös omanaan, jotta tieto saadaan leviämään. Paikallisille 
hotelleille kannattaa viedä tapahtuman informaatiota ajoissa, mainoslehtisten 
tai sähköpostin avulla, jotta he osaavat antaa tiedon ajoissa matkaajille. Mark-




Luomalla hyväntekeväisyystapahtuman Rovaniemellä, jossa osallistujat mak-
savat osallistumismaksun minimissään 5 €/osallistuja suoraan keräyslippaa-
seen tai sitten nettilippaan kautta. 10 vuotiaat ja alle saavat osallistua mak-
sutta. 
 
Järjestämme hyväntekeväisyysalkuverryttelyn juoksutapahtuman alkuun. Ver-
ryttelyn kesto noin 10min. Jonka jälkeen saa itsenäisesti kulkea määritellyistä 
matkoista vapaavalintaisesti toisen. 
Lisäksi hankitaan sponsori, jolta jokainen tapahtumaan osallistunut saa pienen 
muiston osallistumisesta eli vastikkeen. esimerkiksi makkaran, kahvin, kukan 
tai jonkin muun vastaavaan.  
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Liite 1: Hyväntekeväisyystapahtuman suunnitelma 
 
1. Käsien liikkuvuus 
pyöritä käsiä eteenpäin 15 kertaa. 
pyöritä käsiä taaksepäin 15 kertaa. (tikku-ukko 1.) 
2. Kylkilihakset 
jalat ristiin niin, että taakse jäävä on suorana, vie toinen käsi suoraksi ylös ja 
taivuta sivulle, pidä asento noin 20 sekuntia. Toista. (tikku-ukko 2.) 
3. Leveät selkälihakset 






vie toinen jalka taakse, tuo vartaloa eteenpäin (säilytä lantion ja lannerangan 
asento) Toista 10 kertaa.(tikku-ukko 4.) 
5. Reisien ulkosivu 
vie kädet lanteille, toinen jalka takakautta pitkälle sivulle, pidä asento noin 10 
sekuntia. Toista. (tikku-ukko 5.) 
6. Reisien lähentäjä 
astu reilusti sivulle toisella jalalla, jousta polvesta niin syvälle kyykkyyn, että 
 sisäreidessä tuntuu venytys, pidä asento noin 10 sekuntia. 





Liite 1: Hyväntekeväisyystapahtuman suunnitelma 
 
7. Etureidet 
nosta toinen jalka taakse käden varaan polvea taivuttamalla. (pidä kaverista 
tukea, ellet pysy yksin pystyssä), pidä asento noin 15 sekuntia. Toista. (tikku-
ukko 7) 
8. Etureidet, takareidet, pohkeet 
mene etunojaan, kävele jalat lähelle käsiä ja käsillä takaisin etunojaan. Toista 
x2. (tikku-ukko 8.) 
9. Haarahyppy 
perusasennosta hyppy leveään haara-asentoon ja takaisin. Toista 10 hyp-
pyä. (tikku-ukko 9.) 
10. Ravistele 




Liite 2: Tapahtumakutsu  
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Liite 3: Koulutussuunnitelma 
 Kuka tekee: Paula Paakkari 3.n vuoden hotelli -aja ravintola-alan 
  Restonomi opiskelija tekee suunnitelman Sydänlap-
  set ja -aikuiset ry, Lapin alueosastolle. Yhdistys toimii 
  työn toimeksiantajana. Yhteistyökumppanina toimii 
  Arctic Marathon Club, jonka hyväntekeväisyysjuok
  suun liitetään alkuverryttely. 
 
 Koska tekee: Suunnitelma valmiiksi syyskuun viimeiseen päivään 
  mennessä 
  Tapahtuma uudenvuoden aattoiltana 31.12.2014 
  alkaen klo. 18:00 
 
 Missä tekee: Suunnitelma, kotona (Sodankylässä) ja kirjastossa, 
  Tapahtuman verryttely, lähtö ja maali ovat ravintola 
  Valdemarin parkkipaikalla 
 
 Mitä tekee: Uudenvuoden hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma 
  suunnitelma, mainoslehtinen, koulutussuunnitelma 
  sekä lehdistötiedote 
 
 Työryhmät: Paakkari Paula: suunnitelma, koulutus, markkinointi, 
  keräyslipas, sponsorien etsiminen 
  Sydänlapset ja –aikuiset ry: toimeksiantaja 
  Arctic Marathon Club: yhteistyökumppani 
  (muu työnjako jää opinnäytetyön ulkopuolelle) 
 
 Organisaation johtaja/vastuuhenkilö: 
  Toimeksiantaja 
 
 Tehtävät ja vastuualueet: 
  Suunnitelman teko 
  markkinointisuunnitelman teko 
  markkinointi 
  turvallisuus 
  aikataulu 
  luvat 
  tapahtumapaikan kartoitus 
  verryttelyn suunnittelu 
  verryttelyn testaus 
  nettikeräyslippaan aukaisu 
  keräyslippaan hommaaminen tapahtumaan 
  alkupuhe/kiitokset 
  vastaanottajat/isännät 
  sponsorien hankinta 
  sponsorien markkinointi tapahtumassa 
  osallistujien ohjaaminen tapahtumapaikalle 
  verryttelyn ohjaus 
  sponsorilahjojen jako 
  tapahtuman onnistuneisuuden tarkkailu 
   (Etelä-pohjanmaan liitto 2014, 11.) 
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Liite 3: Koulutussuunnitelma 
 
Turvallisuus kartoitetaan riski taulukolla, johon on liitetty riskien hallinta. Jo-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liite 4: Lehdistötiedote 
 
Rovaniemi 31.12.2014 
Koko knasan hyväntekeväisyysjuoksu Uusi Lastensairaala 2017 -sää-
tiön hyväksi 
 
Rovaniemeläinen pitkänmatkanjuoksijoiden erikoisseura Arctic Marathon Club 
järjestää hyväntekeväisyysjuoksun siihen sopivan alkuverryttelyn Rovanie-
mellä 31.12.2014. kello 18:00.  Tarkoituksena on juosta uutta vuotta vastaan, 
jättäen vanha taakse sekä aloittaa uusivuosi reippaalla ja hyvällä mielellä. Ta-
pahtuman alkuverryttelyn järjestää Sydänlasten ja -aikuisten ry:n. 
 
Verryttely tapahtuu ravintola Valdemarin parkkipaikalla. 
Juoksulenkille lähtö tapahtuu heti verryttelyn jälkeen samaiselta parkkipai-
kalta. Reitti noudattelee kevyen liikenteen väylää: Valdemarin edusta – Rau-
tatiensilta- Kemijoen rantaa Pohjanhovin editse – 4-tien sillat – Kuusamontietä 
Suutarinkorvan sillalle - Jäämerentietä lähtöpaikalle. Lyhemmän reitin valin-
neet palaavat Jätkänkynttilää pitkin lähtöpaikalle. Juoksumatkojen pituus on 
noin 9 kilometriä ja noin 2,5 kilometriä. 
 
Tapahtuman tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Uusi Lastensairaala 2017 -
säätiölle. 
Tapahtumassa ovat mukana Arctic Marathon Club (AMC) sekä Sydänlapset ja 
-aikuiset ry Lapin alueosasto. 
AMC on erikoisseura lappilaisten pitkänmatkan juoksijoille. Seura tarjoaa tu-
kea, yhteishenkeä ja tapahtumia seuran jäsenille. 
Sydänlapset ja -aikuiset ry on tarkoitettu kaikille jotka odottavat tai joiden per-
heessä on sydänvikainen lapsi tai aikuinen. Säätiö antaa tukea, tiedotteita, ta-
pahtumia ja aluetoimintaa kiinnostuneille. 
 
Lisätietoja: (yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot p. ja s.posti) 
